

广东省自然资源厅

广东省“百千万工程”指挥部全域土地综合整治专班办公室关于印发《广东省全域土地综合整治项目全周期管理办法（试行）》的通知

省“百千万工程”指挥部全域土地综合整治专班各成员单位，各地级以上市自然资源主管部门：

为规范实施全域土地综合整治项目，省“百千万工程”指挥部全域土地综合整治专班办公室制定了《广东省全域土地综合整治项目全周期管理办法（试行）》，现予以印发，请结合实际抓好落实。

广东省“百千万工程”指挥部
全域土地综合整治专班办公室（代章）
2025年5月8日

广东省全域土地综合整治项目 全周期管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范实施全域土地综合整治项目，根据《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2024〕149号，下称“部149号文”）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于深入推进全域土地综合整治助力“百县千镇万村高质量发展工程”的意见》（粤办发〔2024〕62号，下称“省62号文”）文件规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称全域土地综合整治是以国土空间规划为依据，在一定区域范围内，统筹推进农用地整治、建设用地整理、生态保护修复等，优化生产、生活、生态空间布局，提升空间功能和价值，促进耕地保护和土地节约集约利用，改善生产生活条件和生态环境，助推乡村全面振兴和城乡融合发展等战略落地实施的一项空间治理活动。

广东省范围内经国家或省批准（含备案）实施的全域土地综合整治项目适用本办法。

第三条 全域土地综合整治分为前期谋划、方案编审、项目实施、验收评估、运维管护五个阶段，根据省负总责、市级监管、

县乡实施的要求，按照省级整体部署、市级过程监管、县域统筹谋划、镇级推进实施的路径开展。原则上，全域土地综合整治项目建设周期为 3-5 年。

第四条 省“百千万工程”指挥部全域土地综合整治专班按照省委、省政府的决策部署和省“百千万工程”指挥部的工作要求，统筹推进全省全域土地综合整治工作。专班各成员单位按照工作职责推进全域土地综合整治工作。按照省 62 号文要求，各级党委和政府要将全域土地综合整治纳入重要议事日程，统筹谋划，周密部署，建立目标责任制，主要负责同志亲自抓。各级自然资源主管部门要在党委、政府领导下，切实发挥统筹协调作用，牵头推进好全域土地综合整治工作。

第二章 方案编审

第五条 全域土地综合整治项目按照以下程序开展前期谋划：

（一）现状调查评估。以县域为统筹单元、乡镇为基本实施单元开展摸底调查，评估空间布局优化、土地整治、生态修复以及产业导入可行性，综合判断开展整治的必要性。

（二）确定实施单元。结合县镇国土空间总体规划、现状调查评估情况合理划分实施单元，妥善安排整治任务和实施时序。允许条件成熟的地区结合实际探索开展跨乡镇全域土地综合整治。

（三）确定整治区域。在实施单元内，选择整治需求明确、整治意愿迫切的村庄（社区）作为整治区域。开展整治的村庄社区应取得村（居）民支持、农村集体经济组织同意。

（四）规划融合联动。衔接国民经济发展规划、县镇国土空间总体规划、村庄规划及相关专项规划，维护“三区三线”划定成果严肃性，坚持“总体稳定、微调优化”原则调整土地利用结构，合理优化国土空间布局。

（五）确定整治目标。围绕加快形成“良田比较集中、村庄布局优化、产业集聚发展、生态健康优美”的土地保护利用新格局合理确定整治目标，助力“百千万工程”和绿美广东生态建设。

（六）谋划整治项目。建立“实施方案-整治项目-子项目”整治体系，围绕整治目标落实，综合考量资源禀赋和生态环境、产业发展、群众意愿等因素，因地制宜安排整治项目和子项目。

第六条 全域土地综合整治实施方案的编制与审批流程如下：

（一）编制和申报实施方案。根据《全域土地综合整治实施指南（试行）》，全域土地综合整治实施方案由县级人民政府组织编制和申报。实施方案编制应充分尊重群众意愿，确保耕地和永久基本农田有效保护、城镇开发边界不被随意突破、项目资金平衡有保障，项目实施能够产生较好的综合效益。县域或跨乡镇的实施方案可根据空间尺度划分多个实施单元。确有必要时，可以将整治区域内尚未完工的存量项目纳入实施方案统筹推进。

（二）同步编制相关方案。涉及权属调整、永久基本农田调整、城镇开发边界优化调整的，应按规定编制优化调整方案，或在实施方案中以专章形式详细阐述，按程序报批后实施。单独编制的，将实施方案确定的永久基本农田调整、城镇开发边界优化调整总量作为底线和上限约束指标，未经批准不得随意调整。

（三）审批实施方案。实施方案经地级以上市人民政府同意，报省自然资源厅批准。实施方案涉及“三区三线”优化或调整的，还应将整治区域逐级纳入全国国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，并在相关子项目验收后按程序更新全国国土空间规划“一张图”数据，方可作为规划管理、用地审批、执法和督察的依据。

第三章 组织实施

第七条 根据《全域土地综合整治实施指南(试行)》，县级人民政府是全域土地综合整治实施的责任主体。全域土地综合整治项目所涉各子项目，按照政府和企业投资项目管理要求，由各相关部门归口子项目管理，按规定履行立项审批、核准和备案及招投标等手续。鼓励探索建立整治区域内子项目整体立项审批的管理模式，简化审批流程，统一进行工程设计，整体推进项目实施。

第八条 项目实施应严格执行项目法人制、招投标制、合同制、监理制等相关制度。

第九条 实施过程中确需对全域土地综合整治实施方案进行调整的，按照重大调整和一般调整的情形分别办理，并确保调整后投资总额、农用地整治面积、建设用地整理面积、生态保护修复面积不降低。

以下情形属重大调整，应报原批准机关批准：整治区域发生变化的；城镇开发边界局部优化、永久基本农田布局优化、生态保护红线调整面积超出原经批准的实施方案确定的调整总面积5%的。上述调整情形涉及国家审批权限的，还应按程序报国家批准。

除重大调整情形外的调整，属一般调整，经征求县级有关部门意见和所涉乡镇、村委会同意后，由县级自然资源主管部门编制调整方案，征求市级自然资源主管部门意见后，报县级人民政府批准，并在广东省土地整治与生态修复监测监管系统（以下简称“监管系统”）报备。仅涉及子项目建设规模、计划开竣工时间等要素变化的一般调整，可由县级提供相关佐证材料，经市级自然资源主管部门同意后，县级自然资源主管部门在监管系统报备。

第十条 因不可抗力、不可预见因素等影响，全域土地综合整治实施环境发生重大变化等原因导致无法正常实施的，在协调各利益相关方同意后，可以报请实施方案批准单位同意撤销全域土地综合整治实施方案。对于实施中出现负面清单情形的，应及时整改，整改不力的村庄应按规定调出整治区域。

第十一条 子项目实施由各相关部门归口管理，并落实监管职责，市、县自然资源主管部门加强统筹协调。省级自然资源主管部门结合工作需要监测项目进展及成效。

第十二条 子项目竣工验收由各子项目主管部门按规定组织开展。涉及新增耕地验收的，新增耕地面积应实测并经日常变更认定。国家和省有新规定的，从其规定。

第十三条 县级人民政府应按规定组织对整治区域内耕地（含新增耕地）和永久基本农田（含补划永久基本农田）开展分年度核算，确保符合耕地保护底线红线要求，分年度核算结果报市级自然资源主管部门审核。

第十四条 实施方案确定的子项目已竣工验收且整治区域不

存在负面清单情形的，可申请整体验收。根据部 149 号文、省 62 号文及省专班工作分工要求，县级人民政府组织验收组开展初步验收，市级自然资源主管部门会同发展改革、财政、农业农村等部门及专家进行整体验收，出具市级验收意见，报经市人民政府同意后，报省自然资源厅。县域或跨乡镇实施方案含多个独立管理的实施单元的，整体验收可根据实施进度，采取分实施单元验收的方式，对整治项目逐一验收。分实施单元验收材料可以作为实施方案整体验收的依据。

第十五条 出现以下情况之一的，整体验收不通过：

（一）永久基本农田调整、城镇开发边界优化调整、生态保护红线调整实施结果不符合国家和省有关要求的；

（二）整治区域内因整治活动造成建设用地总面积增加的；

（三）农用地整治、建设用地整理、生态保护修复目标低于原批准实施方案目标的。

项目整体验收不通过的，应限期整改。逾期未整改或整改后仍无法达到整体验收要求的，应予以撤销。

第十六条 省自然资源厅负责牵头制定有关评估标准，根据国家及省的要求组织开展成效评估。

第四章 运维管护

第十七条 县级人民政府牵头组织乡镇人民政府（街道办事处）及项目主管部门落实管护责任，签订管护合同。后期管护经费纳入子项目预算管理，管护期限不少于3年。补充耕地类子项

目后期管护应同时满足至项目退出自然资源主管部门耕地占补平衡动态监管系统的要求。行业管护另有规定的，从其规定。

第十八条 落实耕地保护党政同责要求，从严耕地用途管制和永久基本农田特殊保护。补划的永久基本农田地块应为可长期稳定利用的优质耕地。永久基本农田补划结果应及时向社会公告，接受社会监督。

第十九条 落实山水林田湖草沙一体化保护和系统治理要求，强化生态功能用地保护。对整治中新调入且具备适宜生产条件的林地，需严格保证其在三年内完成造林并成林，对新调入林地三年内未达到成林要求的，要制定并执行替换方案，确保土地整治成效及林地资源的优化配置。

第二十条 规范整治项目档案管理。各职能部门按照职责做好所涉档案管理，县级自然资源主管部门还应统筹做好实施方案审批、整体验收和成效评估材料归档。

第五章 监督保障

第二十一条 项目实施过程中应严格按照合同约定和支付程序拨付项目建设资金。支持县级人民政府按照渠道不乱、用途不变的原则，统筹用好拆旧复垦、农村人居环境整治，以及水利、林业、生态环境、农村道路建设等各类资金，避免重复建设。鼓励发挥各类金融机构作用，为符合条件的项目提供资金支持。

第二十二条 县级人民政府及其指定部门应当按照国家和省的要求，依据实施方案和权属调整方案规范开展权属调整工作，确保全域土地综合整治在权属清晰的基础上进行。权属调整完成

后，属地人民政府应及时组织权利主体申请办理不动产登记相关事项。

第二十四条 充分保障群众的知情权、参与权、监督权，运用好村民议事决策机制，及时征求相关权利人的意见，切实维护好农民权益。鼓励群众以投工投劳等方式参与项目实施，邀请群众代表共同参与项目的日常监管，鼓励群众代表参与工程竣工验收。

第二十五条 强化廉政风险防控，严防潜在廉政风险，坚决杜绝贪污、贿赂、渎职等职务犯罪行为发生，切实将全域土地综合整治打造成“阳光工程”“廉洁工程”。

第六章 附则

第二十六条 本办法自印发之日起施行，此前有关规定与本办法不一致的，按本办法执行。

公开方式：依申请公开

抄送：各地级以上市“百千万工程”指挥部全域土地综合整治专班。

广东省自然资源厅办公室

2025 年 5 月 9 日印发

排印：邓金霞

校对：唐联鹏

共印 1 份
