



广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司


Guang Dong Zhong Di Real-estate Appraisal&Planning Design Co.,Ltd.

2023 年连州市土地供应及供后监测监管数据治理
和填报技术服务项目

工作方案

广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司

二〇二三年八月





目 录

一、 工作背景	1
二、 工作必要性	1
(一) 全面准确掌握“批而未供”及闲置土地，有力支撑“增存挂钩”	1
(二) 全面准确掌握“三旧”改造项目，为全链条监管与成效研判作支撑 ...	1
(三) 完善地价数据体系，为土地交易提供全威数据参考	2
三、 工作任务分析	2
(一) 土地供应及供后监测监管数据治理	2
(二) 广东省土地供应及供后监管数据填报	3
四、 工作依据	5
五、 人员安排	6
(一) 项目管理层组织结构	6
(二) 项目实施服务层组织结构	7
六、 整理实施流程	8
(一) 工作对象	8
(二) 工作前的准备	8
(三) 资料收集	9
(四) 项目总体技术路线	10
(五) 系统填报要求	15
(六) 数据质检	16
(七) 项目成果要求	18
(八) 项目成果交付	19
七、 工作进度计划	19
(一) 前期准备工作（预计 5 天）	20
(二) 问题数据处理（预计 24 天）	20
(三) 数据治理（预计持续至 2023 年 9 月 30 日）	20
(四) 数据填报工作（持续至 2023 年 9 月 30 日）	20
(五) 数据库建库（预计持续至 2023 年 10 月 31 日）	21
(六) 数据资料归档（预计 4 天）	21
(七) 数据完善与维护（持续至 2024 年 10 月 31 日）	21
八、 双方责任与义务	21
九、 工作经费预算	21
十、 公司介绍	23
(一) 公司简介	23
(二) 公司在本领域的优势	24



一、工作背景

《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“节地提质”攻坚行动方案（2023-2025 年）的通知》（粤办函〔2023〕57 号）、《广东省自然资源厅关于印发〈广东省智慧自然资源总体设计方案〉的通知》（粤自然资函〔2021〕1101 号）、《广东省自然资源厅关于开展土地供应及供后监测监管数据治理和填报工作的通知》（粤自然资利用〔2023〕1606 号）等政策要求，进一步提高土地供应及供后监测监管数据质量，提升监测监管信息化水平，开展土地供应及供后监测监管数据治理和填报工作。本项目主要是基于连州市问题清单和现状数据，并按照省厅制定的工作方案、技术要求，一是组织开展已供应建设用地、“三旧”改造项目、公示地价数据治理工作；二是梳理已批未供已用、批而未供和闲置地、集体经营性建设用地入市项目数据等，完成“省土地市场动态监测与监管系统”信息填报、日常监管数据定期更新维护工作。

二、工作必要性

（一）全面准确掌握“批而未供”及闲置土地，有力支撑“增存挂钩”

实现“批而未供”及闲置土地的准确落图、落位，实现动态统计分析，并与规划、调查、产权等相关数据进行协同，有力支撑“增存挂钩”、盘活存量低效用地、城中村改造等相关工作实施。

（二）全面准确掌握“三旧”改造项目，为全链条监管与成效研



判作支撑

全面准确掌握历年“三旧”改造项目各阶段图形、表单和附件信息，为“三旧”改造项目全链条监管、改造成效等各类统计、挖掘、分析提供有力的数据支撑。

（三）完善地价数据体系，为土地交易提供权威数据参考

完善本地域地价数据库体系，为地价监测监管提供数据支撑，为一、二级土地市场交易提供权威的价格参考。

三、工作任务分析

（一）土地供应及供后监测监管数据治理

1. 治理内容

土地供应及供后监测监管数据治理的治理范围包括 3 个部分，具体如下：

（1）已供应建设用地项目数据

截至 2022 年 8 月 22 日已备案到广东省土地市场动态监测与监管系统（以下简称“省土地市场系统”）的已供建设用地项目，包含以划拨、出让、租赁等形式供应的国有建设用地和集体建设用地（含“三旧”改造）数据资料。

（2）“三旧”改造项目数据

包括截至 2022 年 8 月 22 日已备案和未备案到省土地市场系统的“三



旧”改造年度实施计划、改造方案、完善用地手续和项目实施四个环节的矢量数据、表格和资料。

（3）数据基准地价、标定地价数据治理

截止 2023 年度全量最新版的基准地价、标定地价数据。

2. 治理工作

（1）问题数据治理

对省土地市场系统中管理的历史存量“三类数据”，分别从图形和属性两个方面进行综合分析，分析归纳出图形缺失、图形错误等问题，并梳理出相应的数据清单，明确需要补充和完善的信息内容。

（2）治理土地供应及供后监测监管数据

完成已供建设用地的图形部分数据治理及应用。依照数据治理要求，开展数据治理，利用不动产登记的红线范围、项目审批实施验收环节的档案及图件等相关数据为补充，做到治理流程规范，治理成果符合质检要求，保证内容真实准确。

（3）数据质检汇交

根据数据治理质检要求，利用下发的质检软件（或线上数据治理系统）对治理成果完成自检，形成治理数据检查记录表，并对需设置例外的数据进行说明。

（二）广东省土地供应及供后监管数据填报



1. 填报内容

(1) 已批未供已用数据

完成系统中“已批未供已用”项目清单信息填报。

(2) 批而未供和闲置土地处置信息

完成批而未供和闲置土地处置信息填报。

(3) “闲置土地常态化监管”数据

处置完成当月监测形成的“疑似动工开发标准把握不一”和“疑似动工开发信息录入滞后”的供地项目。

(4) 集体经营性建设用地入市项目数据

完成开展农村集体经营性建设用地入市试点工作以来的项目信息填报。

(5) 公示地价评估项目工作进度情况

完成辖区内基准地价、标定地价评估项目工作进度情况

2. 填报工作

收集历史批文、历史供应、闲置地、已批未供已使用、批而未供和闲置土地处置日常信息、集体经营性建设用地入市项目等土地供应及供后监管业务相关资料，并根据《广东省土地市场动态监测和监管系统新增功能说明》和《广东省土地供应及供后监管数据填报具体要求》等要求进行整合、清洗现有数据，并在系统上补充填报。



四、工作依据

- 《中华人民共和国城市房地产管理法》
- 《国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》
(国土资发〔2010〕34号)
- 《自然资源部关于积极做好用地用海要素保障的通知》(自然资发〔2022〕129号)
- 《广东省公共数据管理办法》(粤府令第290号)
- 《省委办公厅、省政府办公厅印发关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的实施意见》
- 《广东省人民政府关于印发广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》(粤府〔2021〕28号)
- 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“节地提质”攻坚行动方案(2023-2025年)的通知》(粤办函〔2023〕57号)
- 《广东省自然资源厅关于印发〈广东省智慧自然资源总体设计方案〉的通知》(粤自然资函〔2021〕1101号)
- 《广东省自然资源厅关于进一步加强土地市场和开发利用监测监管信息化建设的通知》(粤自然资利用〔2021〕1771号)
- 《广东省智慧自然资源总体设计方案》(2021年11月版)
- 《广东省自然资源保护与开发“十四五”规划》
- 《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)




- 《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）
- 《广东省土地利用数据库汇交标准》（TD/T 1016-2007）
- 《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）
- 《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB/T 7027-2002）
- 《建设用地节约集约利用评价规程》（TD/T 1018-2008）
- 《城镇土地分等定级规程》（GB/T 18507-2014）
- 《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014）
- 《标定地价规程》（TD/T 1052-2017）

五、人员安排

（一）项目管理层组织结构

项目管理层由自然资源部门及技术单位人员组成，其中自然资源部门为甲方，技术单位为乙方。甲方领导担任项目管理层组长，甲方项目具体负责人担任副组长，负责相关协调相关事宜；乙方客户代表担任副组长，负责与甲方协调相关事宜，乙方项目实施和服务负责人担任项目经理，管理乙方的项目实施。



项目管理层组织结构图

(二) 项目实施服务层组织结构

项目实施服务层由技术单位项目经理统一管理，分为调研组、整理组和质检组。调研组负责对数据情况、需求进行摸查调研，整理出需要收集、整合的的数据资料清单，并收集各类原始数据资料；整理组负责对已收集到的数据资料，根据规定的要求与格式对已有数据进行分类、清洗和整理工作；质检组则是对以上两个工作的成果进行检查。



项目实施服务层组织结构




六、整理实施流程

（一）工作对象

自然资源部门相关科室提供的历史批文、历史供应、闲置地、已批未供已使用、批而未供和闲置土地处置日常信息、集体经营性建设用地入市项目等土地供应及供后监管等地块对应台账数据、图形和坐标文件。

（二）工作前的准备



工作前准备内容

1. 制定全流程工作实施管理制度

一是制定数据安全保密措施。因数据涉及权属、测绘等涉密信息，需建立数据安全保密制度，制定相应的安全保密技术措施确保数据安全。我方需与采购方签订数据保密协议，从制度和法制上约束项目数据整理的工作行为，制定保密措施以严格规范工作涉及保密数据的安全管理。

二是制定相关管理制度。为保证数据整理成果的质量，需建立有效的管理制度，并由项目经理监督制度落实。

2. 数据调研，明确工作范围、难度

在项目开始前，需要对自然资源部门数据情况进行调研，调研的主要



目的是对现有信息的完整程度、数据格式、数据整理范围等情况进行了解，然后依据计划工期，结合数据整理的要求，对项目所需的人员配给、项目实施作出合理安排。

3. 制定实施计划

通过数据情况调研和明确工作范围后，据计划工期和整理要求，确定项目所需的人员配给、实施周期等实施计划。

4. 加强人员技术培训和设备管理

本次工作的工作量大，需投入人员较多，在对投入人员合理分工，明确各岗位职责的基础上，为确保本次数据整理工作的质量，我方专门组织所有参与该项工作的人员进行技术培训。培训以实施方案等为依据，采用讲、做、带结合的方法，阐述有关政策、规定和技术标准，示范具体的操作方法、要领，尽量达到统一技术标准、统一工作方法、统一操作程序、统一标准的要求，确保项目工作成果质量。

（三）资料收集

实施单位在收集数据时，应与自然资源部门直接沟通取得，如有涉及自然资源部门等相关科室的数据收集工作，在调查时应与自然资源部门沟通，由自然资源部门负责协调收集工作。

其中，各类基础数据的准确性和完整性由自然资源部门提供保障。

具体资料清单可参看下表。



数据整理资料收集清单

序号	资料名称	说明
1	历年地块报批数据	
2	历年供应数据（划拨、出让）	（1）已供应国有建设用地项目、已供应集体建设用地项目 （2）规划设计条件、供地方案、供地合同、评估报告等
3	全区土地利用总体规划	期末地类图斑
4	2009 年土地利用现状	
5	行政界线	
6	影像图	
7	2021 年国土“三调”地类图斑	
8	全区控制性详细规划	
9	地价数据	基准地价、标定地价
10	三旧改造项目资料	“三旧”改造年度实施计划、“三旧”改造方案、“三旧”改造完善用地、“三旧”改造项目实施
11	省厅下发的问题数据及质检工具	
12	广东省土地市场动态监测与监管系统	帐号、密码

（四）项目总体技术路线

按照《成果数据汇交规范》、《广东省已供应建设用地、“三旧”改造项目、地价等成果数据质量检查技术规程》（以下简称《数据质检规程》）要求，以历史批文、历史供应、闲置地、已批未供已使用、批而未供和闲置土地处置日常信息、集体经营性建设用地入市项目等土地供应及供后监管业务成果为基础，建设土地供应及供后监管数据库和编制文档成果，组织土地供应及供后监管成果汇交质检。



1、收集准备工作

按照本次收集工作要求，结合土地供应及供后监管成果规范和连州市实际编制工作方案和技术方案，梳理土地供应及供后监管业务逻辑和数据规范，编制数据汇交成果规范和数据质量检查技术规程；部署工作计划，明确工作进度、技术要求，全面推动收集工作实施。

2、资料收集

根据本次土地供应及供后监管数据收集工作要求，收集历史批文、历史供应、闲置地、已批未供已使用、批而未供和闲置土地处置日常信息、集体经营性建设用地入市项目等土地供应及供后监管业务数据。

3、数据库建库

以历史批文、历史供应、闲置地、已批未供已使用、批而未供和闲置土地处置日常信息、集体经营性建设用地入市项目等土地供应及供后监管业务数据。按照《成果数据汇交规范》中数据汇交规范部分要求，建设新一轮土地供应及供后监管综合管理数据库。

4、成果组织

土地供应及供后监管信息成果包括土地供应及供后监管综合管理数据库以及建库成果报告、数据库检查问题说明、汇交资料清单等文档成果。

具体要求如下：

（1）数据库格式及命名

土地供应及供后监管综合管理数据库成果按照离线数据质检汇交要求进行建库。



1) 数据格式：以 gdb 格式组织成果。

2) 数据内容：包括 7 个空间图层数据和 1 个非空间数据表格。

3) 数据文件命名：①如成果是以市级行政区为单位编制的，数据文件命名规则为 4 位市级行政区代码+市级行政区名称+【具体图层】。②如成果是以两个以上相关县级行政区为单位编制的，数据文件名称要列出成果所覆盖的所有县级行政区，数据文件命名规则为 6 位县级行政区代码+县级行政区名称+6 位县级行政区代码+县级行政区名称+……+【具体图层】. gdb。③如成果是以一个县级行政区为单位编制的，数据文件命名规则为 6 位县级行政区代码+县级行政区名称+【具体图层】. gdb。

(2) 文档成果格式及命名

文档成果主要包括土地供应及供后监管综合管理数据库建库成果报告、数据库检查问题说明、汇交资料清单。文档成果需加盖我局公章。

1) 土地供应及供后监管综合管理数据库建库报告

简要描述土地供应及供后监管综合管理数据库建库工作情况、现行使用的数据情况、建库过程、成果数据情况。

2) 数据库检查问题说明

简要描述数据库检查结果、详细描述数据库检查问题情况。

3) 信息成果汇交资料清单

列明提交的信息成果汇交文件资料的名称、文号、介质、数量、行政区划组织等情况。

4) 文件格式



pdf 格式文件。

6、成果质检和汇交

(1) 成果质检要求


基于省下发的数据质量检查工具，根据省国土资源技术中心编制的质量检查方案，进行数据完整性、标准符合性、空间拓扑、图层间属性符合等方面的质量检查，形成成果检查记录表，并对数据存在问题进行说明。通过自查的成果向上一级部门汇交。

(2) 成果汇交要求

汇交的成果必须通过上一级自然资源部门验收并出具验收意见。汇交成果数据质量检查规则详见《数据质检规程》。

数据以光盘形式进行汇交，禁止对文件进行压缩处理。数据汇交时需携带由本级自然资源部门盖章的《广东省 XX 市地价综合管理数据库确认单》，数据汇交时将进行现场质检和确认，如质检通过，汇交人员和质检人员双方签名确认。如未能通过质检，可由省国土资源技术中心指导进行现场整改直至数据通过质检，或带回整改后重新上报。

具体流程如下图：



数据治理技术路线



（五）系统填报要求

摸清应录入地块底数，分门别类进行处理。将尚未录入的历史批文、历史供应、闲置地、已批未供已使用、批而未供和闲置土地处置日常信息、集体经营性建设用地入市项目等土地供应及供后监管业务相关资料，并根据《广东省土地市场动态监测和监管系统新增功能说明》和《广东省土地供应及供后监管数据填报具体要求》等要求进行整合、清洗现有数据，并在系统上补充填报。


序号	填报数据目录	填报模块	填报时限	填报要求
1	已批未供已用数据	“专题业务”-“增存挂钩任务”-“已批未供已用”	2023年9月1日之前	完成系统中“已批未供已用”项目清单信息填报
2	批而未供和闲置土地处置信息	“专题业务”-“增存挂钩任务”-“批而未供填报”	每周定期填报	完成批而未供和闲置土地处置信息填报
3	“闲置土地常态化监管”数据	“专题业务”-“闲置土地常态化监管”	每月定期填报	处置完成当月监测形成的“疑似动工开发标准把握不一”和“疑似动工开发信息录入滞后”的供地项目
4	集体经营性建设用地入市项目数据	“集体经营性建设用地入市监管”	2023年9月1日之前	完成开展农村集体经营性建设用地入市试点工作以来的项目信息填报
5	公示地价评估项目工作进度情况	“专题业务”-“地价管理”-“工作进度上报”	每月定期填报	完成辖区内基准地价、标定地价评估项目工作进度情况
6	公示地价评估成果最新数据	线下汇交至省技术中心	2023年10月31日之前	完成截止2023年度辖区内最新基准地价和标定地价等公示地价成果数据汇交

序号	填报数据目录	填报模块	填报时限	填报要求
			2023 年 10 月 31 日之后的成果在批复后 1 个月内	完成辖区内最新基准地价和标定地价等公示地价成果数据汇交

（六）数据质检

1. 检查阶段

对治理成果数据成果进行三个阶段检查，具体质量检查内容详见下图：



一是对数据的完整性、有效性、正确性、规范性等进行检查。


二是依据检查规则，利用计算机自动对数据进行全面自动检查，并形

成检查记录报告。

三是人工抽样检查，对自动检查结果标注例外的、数据库空间和非空间要素与附件材料、矢量数据套合遥感影像进行抽样检查。

2. 检查流程

检查流程分两种情况，分别是治理成果数据成果初次检查流程、返工检查流程，具体流程图见下图。



治理成果数据初次检查是指对治理成果数据成果的第一次检查，首先检查数据成果的完整性、规范性和有效性，符合以上检查要求后，进行自动检查、人工抽样检查两项检查：其中，若数据成果出现机检一级类缺陷，或人工抽样错误率高于差错率，数据成果判定为不合格产品，则数据退回



全面修改；若机检无一级缺陷且人工抽样错误率低于差错率，数据成果判定为合格产品，但需全数修改缺陷记录，并重新提交数据成果。

退回全面修改的数据，再次提交后，按照初次检查流程重新检查。

治理成果数据返工检查是面向合格产品数据进行的检查流程。返工后的数据在进入检查后，先检查数据的完整性和修改增量（数据相较于上一次提交是否有变动），通过后进行自动检查、人工检查修改记录，全部通过后，方可作为合格产品。

3. 检查顺序

质量检查顺序原则是先自动检查再人工检查。

（七）项目成果要求

1. 核对数据完整性、一致性

根据资料收集清单对土地供应及供后监管数据进行整合，并根据已有台账信息核验其地块红线数据的面积、属性、数量的完整性以及一致性，同时根据图形文件中的地块面积、属性核查台账信息，如存在难以确定的信息，例入台账与红线的面积、权属不一或缺失等情况，需及时记录并与自然资源部门沟通，待自然资源部门确认后再整理。

2. 数据更新及补充调查

对已核对的数据进行汇总整理，并对缺失数据进行补充调查，对于因



数据空间位置信息错误导致确实无法定位调查的地块、已缺失的台账及地块信息等，需及时记录并与自然资源局沟通，待自然资源部门调查补充。

3. 按要求填报数据

要求文件：《广东省土地市场动态监测和监管系统新增功能说明》和《广东省土地供应及供后监管数据填报具体要求》。

（八）项目成果交付

成果交付不仅包括整理和数字化成果，而且包括处理过程中产生的所有和自然资源部门数据有关的材料和存储介质，在成果交付后，数据整理人员一方不允许留存任何和加工数据相关的材料 and 数据，其中移动存储介质中的数据需要清空。

成果清单包括：

1. 土地供应及供后监管业务综合管理数据库；
2. 将土地供应及供后监管业务数据按照要求在系统上进行填报。（要求文件：《广东省土地市场动态监测和监管系统新增功能说明》和《广东省土地供应及供后监管数据填报具体要求》）

七、工作计划

综合考虑项目工作量和难度，及我公司人员情况。整体工作安排分多个小组同步进行，整个工作分两个时间点完成，第一部分工作将于



2023 年 10 月 31 日完成,第二部分完善与维护工作至 2024 年 10 月 31 日。

具体进度安排如下:

(一) 前期准备工作 (预计 5 天)

工作内容:厘清项目工作开展思路和方法,编制项目实施方案。组建领导小组和项目团队,开展项目启动会。了解自然资源局数据概况、系统填报的基本情况。厘清项目工作开展思路和方法,编制相关工作方案、技术方案、资料清单等

(二) 问题数据处理 (预计 24 天)

针对省厅下发的问题数据,进行图形、属性等方面核实检查,并修正处理。

(三) 数据治理 (预计持续至 2023 年 9 月 30 日)

收集整理各部门提供的相关资料(台帐、红线等),初步按照《成果数据汇交规范》、《广东省已供应建设用地、“三旧”改造项目、地价等成果数据质量检查技术规程》(以下简称《数据质检规程》)要求,以历史批文、历史供应、闲置地、已批未供已使用、批而未供和闲置土地处置日常信息、集体经营性建设用地入市项目等土地供应及供后监管业务成果为基础,进行数据治理工作。

(四) 数据填报工作 (持续至 2023 年 9 月 30 日)

分为两个小组,同步进行工作安排。具体工作内容:

(1) 根据整理的成果,按照省填报标准对系统已有数据进行补充填报。



(2) 填报新增部分的数据，同时对所有数据的逻辑性、准确性作进一步核实、确认、补充。

当数据或系统存在不兼容的情况，应在此过程中沟通、调整解决。

(五) 数据库建库（预计持续至 2023 年 10 月 31 日）

基于《建库数据要求》，对土地供应及供后监管业务数据进行建库工作。

(六) 数据资料归档（预计 4 天）

汇总本次工作所涉及的所有相关表格、电子成果等档案材料。将成果提交自然资源局审核，审核无误后刻录成光盘。

(七) 数据完善与维护（持续至 2024 年 10 月 31 日）

按照省部门数据要求与反馈，动态完善与维护本次工作成果，包括数据属性的补充完善与在线填报工作的补充完善。

八、双方责任与义务

自然资源部门统筹项目实施整体进展，负责数据的协调和收集、保障工作，对源数据的完整性、准确性负责。

实施单位负责项目具体实施人员配置、时间规划，同时对自然资源部门提供的数据按要求在规定期限内填报系统。

九、工作经费预算

参考《国家计委建设部关于房地产中介服务收费的通知》（计价格〔1995〕971号）、《转发国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估



收费的通知》（粤价〔1995〕182号）、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询所收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）等文件的规定，结合项目的难度、工作量及时间要求等。

本方案工作经费预算包含两部分，第一部分为已供应建设用地项目数据治理和“三旧”改造项目数据治理，其中问题数据按350元/宗核算费用，其他按照120元/宗核算费用；根据前期调研，连州市纳入治理的已供应建设用地现状数据清单有2194个图斑，其中矢量有问题图斑396个；三旧改造项目纳入数据治理清单涉及项目181个，其中基础问题清单涉及167个。第二部分地价数据治理按2万元/地价类型/年度核算，包括3年内有效的基准地价、6年内最新有效的农用地基准地价，以及2023年度标定地价成果。

本项工作总预算47.449万元，具体预算见下表。

数据治理工作经费明细表

序号	工作板块 明细	具体内容		报价 (万元)	说明
1	已供应建设用地项目数据治理	完成已供建设用地项目数据清单的治理工作	问题数据	13.86	(1) 问题数据按350元/宗核算费用，其他按照120元/宗核算费用。
			纳入治理的数据（已排除问题数据）	21.576	
2	“三旧”改造项目数据治理	完成矢量图形数据处理建库、电子台账数据处理建库，并完成档案资料挂接入库	问题数据	5.845	(2) 连州市纳入治理的已供应建设用地现状数据清单有2194个图斑，其中矢量有问题图斑396个；三旧改造项目纳入数据治理清单涉及项目181个，其中基础问题清单涉及167个
			纳入治理的数据（已排除问题数据）	0.168	
3	地价数据治理	完成存量和增量的基准地价、标定地价数据治理。	(1) 3年内有效的基准地价 (2) 6年内最新有效的农用地基准地价 (3) 2023年度标定	6	地价数据治理按2万元/地价类型/年度核算



序号	工作板块 明细	具体内容		报价 (万元)	说明
			地价成果		
合计				47.449 万元	

十、公司介绍

(一) 公司简介

1. 公司概况

我公司成立于2004年，是一家集公示地价评估、耕地服务、国土空间规划、国土综合整治、乡村振兴、生态修复、自然资源清查核算、生态价值评估、政策研究、城市更新、用地报批、土地清查、数据治理、软件开发等服务为一体的大型、全方位、多元化的自然资源专业顾问集团。总部位于广州，员工达400余人，旗下拥有广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司、德恒城乡规划设计研究（广东）有限公司，中地城市更新技术咨询（广东）有限公司，中地大数据（广东）有限公司、中地研究院等多家子公司。

2. 公司优势

(1) 20年技术沉淀。

20 年专注品质提升，覆盖自然资源全生命周期。

(2) “实战+创新型”团队。

打造素质过硬、业务精湛、经验丰富的人才队伍，并设有专门研究机构“中地研究院”，以智库新模式提供专业支持。

(3) 数据赋能、提升效能。



采用大数据、人工智能、AR 等前沿技术，充分发挥数据支撑和数据赋能作用，驱动自然资源技术创新，不断提升服务效能。

(4) “一站式”服务体系。

专注公示地价和耕地服务两大核心业务，辅以规划、报批、政研业务板块，构建自然资源全链接服务体系。

(5) 服务案例超10000。

业务触达全国，累计 10000+ 服务案例，业界口碑好。

(6) 业内资质全。

拥有齐全的专业资质，多项属行业最高级别水平。壹级土地估价机构信用等级证书、壹级房地产估价机构备案证书、甲级土地规划机构等级证书、甲级城乡规划编制资质证书、乙级测绘资质证书、土地登记代理中介机构登记证书、高新技术企业证书、软件示范单位登记证书、软件产品登记证书。



(二) 公司在本领域的优势



1. 中地大数据概况

中地大数据作为中地多元化服务业务版块，结合云计算、大数据、物联网、AI大模型等先进技术，围绕自然资源、农业农村、经济运行、房地产等领域提供数据治理和信息化服务，截止 2023 年，已积累了近 20 年的软件研发及信息化解决服务经验和超过 1000 个实施案例，为超过 100 个区域解决数据资源整合利用难题。

目前，已具备自然资源领域数据治理服务与应用能力，农业农村数据资源汇集管理应用能力，经济大数据融合应用能力，房地产大数据整合能力，大数据赋能公示地价服务能力，大数据助力耕地开发与保护，AI大模型赋能专业顾问等多元化服务体系，自主研发了数十项行业领先的软件及信息化解决方案，以数字化驱动城乡高质量发展。

2. 行业优势

（1）数字化驱动自然资源领域提质增效

深耕地方自然资源部门数据治理服务与应用，精通土地储备、用地报批、供后监管、资产清查、执法、档案整理数字化等多类实际业务场景，为地方数据资源整合高效利用提供服务。

相关代表产品：国土空间基础信息平台、土地储备动态监管系统、供后监管系统、智能执法系统、自然资源资产核算平台、档案数字化平台。

（2）数字地图助力乡村精准治理

致力于为农业农村部门整合农业农村数据资源、涉农专题数据，提供面向政企、农户、村民综合应用服务，基于以地管人、以地聚财的模式，为乡村振兴提供数据支撑和数字农业应用场景。



相关代表产品：宅基地审批管理系统、集体经济大数据平台、撂荒地调查APP、农用地管理一张图。

(3) 打造经济治理协同办公模式

立足地方经济运行分析监测，融合发改、科技、工信、商务、财政、审计、统计、金融、税务、住建等经济部门数据资源，打造本地化应用场景，建立经济部门协同办公机制，辅助振兴地方经济发展。

相关代表产品：经济大数据平台、安商暖企平台、国资物业管理平台、产业招商一体化平台。

(4) 覆盖全广东省的房地产大数据应用服务

监测各大互联网房地产门户网站，实时爬取网站上的小区信息、出售信息、出租信息、交易信息等，经数据清洗、整理，获取形成土地信息、一手房、二手房交易信息，数据范围覆盖广东省内所有地级市，可为地方土地市场、住宅市场价格监测提供数据支撑。

相关代表产品：自然资源资讯平台、数据地图、城市价格动态监测系统。

(5) 大数据赋能公示地价服务

20年估价经验，覆盖公示地价系统最多案例的供应商，实现电脑端和移动端快速查询公示地价、模拟地价演变等，让公示地价评估及地价管理更高效、更便捷、更智能。

相关代表产品：公示地价查询系统、地价动态

(6) 大数据助力耕地开发与保护

通过建立耕地资源大数据管理平台，融合打通部级、省级与地方耕地保护业务系统全数据链条，设定耕地数量、质量、空间结构、布局、效益和生产力等信息的动态监测体系，加强耕地保护大数据应用与动态监测，



促进新时期耕地资源管理进一步精细化，科学化。

相关代表产品：耕地保护大数据平台、中地调查云。

(7) AI大模型赋能专业顾问

基于我公司20年来评估、耕地保护、用地报批、政策咨询沉淀下来的知识体系，本地化部署AI大模型自主学习，提供评估、耕地保护、用地报批等专业领域的24小时顾问服务。

相关代表产品：中地GPT、AI评估专业顾问。

3. 行业荣誉

所承接项目获得多项行业内优秀奖。“广州市海珠区经济大数据平台”荣获2021年广东省政务服务创新案例奖、2021年广州市信息惠民创新案例奖等，“房地产大数据平台”荣获RICS2018年年度建造项目优秀奖。



专注自然资源 技术守护美好家园



广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司
Guang Dong Zhong Di Real-estate Appraisal&Planning Design Co.,Ltd.

📍 广东省广州市海珠区广州创投小镇 69 (2) 中地大厦

☎ 020 - 82407188

🌐 www.zdpg.com.cn