

广东省全域土地综合整治项目整体验收 技术指南（试行）

（征求意见稿）

1 总则

1.1 为规范广东省全域土地综合整治项目验收工作，根据《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》《全域土地综合整治实施指南（试行）》《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于深入推进全域土地综合整治助力“百县千镇万村高质量发展工程”的意见》《广东省全域土地综合整治项目全周期管理办法（试行）》等文件要求，结合我省实际，制定本规则。

1.2 本规则适用于广东省经自然资源部或省自然资源厅批准（含备案）的全域土地综合整治项目的验收工作。

1.3 全域土地综合整治项目验收分为子项目验收和整体验收，其中整体验收包括县级初步整体验收和市级最终整体验收。

1.4 子项目验收是指经批准（含备案）的全域土地综合整治项目的各类子项目完工后，由相关行业主管部门按照现行行业验收标准、程序和相关规定进行验收的过程。

1.5 整体验收是指经批准（含备案）全域土地综合整治实施方案的全部子项目验收通过后，由验收组织单位对已明确的各项

工作任务，按照有关规定和标准进行验收的过程。

涉及全域土地综合整治实施方案调整的，以在广东省土地整治与生态修复监测监管系统（以下简称“省整治监管系统”）备案后的调整方案为准。

整体验收工作应在经批准（含备案）实施方案的实施年限结束后的一年内完成。

1.6 县级人民政府负责组织县级初步整体验收，由县级全域土地综合整治工作专班（以下简称“县级全域专班”）负责开展具体工作。中山、东莞市的初步整体验收由镇级人民政府组织，镇级全域土地综合整治工作专班负责开展具体工作。

市级全域土地综合整治工作专班（以下简称“市级全域专班”）负责组织开展市级最终整体验收。

省自然资源厅指导市县在全域土地综合整治项目整体验收过程中及时在省整治监管系统填报整体验收进展情况。

2 子项目验收

2.1 子项目完工后，各行业主管部门按照相关规定对其建设内容、工程质量、目标完成情况等进行验收并出具验收意见。

2.2 子项目验收完成后，相关材料由行业主管部门汇交至县级全域专班，由专班办公室明确具体人员同步在省整治监管系统填报子项目验收信息。

2.3 子项目涉及现状地类变化的，要及时纳入日常变更或年度国土变更调查。

2.4 涉及“三区三线”优化调整的，应在相关子项目验收后按程序更新全国国土空间规划“一张图”数据。

2.5 涉及权属调整的，应根据经批准的土地权属调整方案、权属调整协议以及有关批准文件等，及时办理不动产登记。

3 整体验收

3.1 开展县级初步整体验收，应满足以下条件：

a) 经批准（含备案）的全域土地综合整治所有子项目均经行业主管部门验收通过，并已在省整治监管系统备案；

b) 拉动投资额、农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、腾退建设用地、新增耕地完成情况不低于实施方案目标；

c) 不存在国家和省规定的负面清单情形；

d) 国家和省规定的其他情形。

3.2 满足县级初步整体验收条件的，由实施主体或业主单位向县级人民政府提出验收申请。县级全域专班成立县级初步整体验收组，验收组成员由县级全域专班成员代表以及专家组成。专家成员人数应为单数且不少于 7 人，专家原则上应包括重点子项目所属的行业类型。

3.3 县级初步整体验收组采取内业资料审查、外业实地核查

相结合的方式，全面审查项目整治任务完成情况，重点核查子项目和目标完成情况、资金使用情况以及是否涉及负面清单情况。外业实地核查时，应包括农用地整治、建设用地整理、生态保护修复三个类型的等子项目类型。

县级全域专班成员代表应对子项目是否符合行业管理要求、项目整体是否实现绩效目标等进行审查，发现问题的，应及时提出意见并限期整改。专家成员应出具专家组意见。

县级全域专班结合验收组在内业资料审查和外业实地核查过程的意见，整理验收相关材料，形成县级初步整体验收报告。

3.4 县级初步整体验收通过的，由县级人民政府出具验收意见函。县级初步整体验收不通过的，由县级人民政府督促实施主体或业主单位限期整改，整改完成后重新申请县级初步整体验收。

3.5 通过县级初步整体验收的，由县级人民政府向市级全域专班申请市级最终整体验收。市级全域专班成立市级最终整体验收组，验收组成员由市级全域专班成员代表以及专家组成。专家成员人数应为单数且不少于7人，专家原则上应包括重点子项目所属的行业类型。

3.6 市级最终整体验收组采取内业资料审查、外业实地核查相结合的方式，对整体验收材料的完整性、真实性、合规性进行

全面审查。

市级全域专班成员应对县级初步整体验收材料、县级初步整体验收阶段存在整改的子项目等情况进行审查，发现问题的，应限期整改。专家成员应出具专家组意见，并应对县级初步整体验收阶段存在整改的子项目情况进行特别说明。

市级全域专班结合验收组在内业资料审查和外业实地核查过程的意见，整理验收相关材料，形成市级最终整体验收报告。

3.7 市级最终整体验收通过的，由市级全域专班出具验收意见函，经市级人民政府同意后报省自然资源厅，在省整治监管系统填报相关数据。市级最终整体验收不通过的，由市级全域专班督促限期整改，整改完成后重新申请市级最终整体验收。

3.8 整体验收过程中出现以下情形的，验收不得通过：

- a) 整体验收过程发现子项目尚未完成验收的；
- b) 整体验收过程发现拉动投资额、农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、腾退建设用地、新增耕地的完成情况低于实施方案目标的；
- c) 验收过程中发现存在国家和省规定的负面清单情形未整改完毕的；
- d) 突破“三区三线”管控要求的；
- e) 未经合法批准增加建设用地总面积的；

f) 子项目范围内存在未批先建等违法用地行为或违法用海、违法用林行为的；

g) 国家和省规定的其他情形。

3.9 整体验收过程中，应从县级初步整体验收申请开始，及时在省整治监管系统填报整体验收进展情况。

4 附则

4.1 按照“谁验收、谁归档”的原则，对验收资料及时整理归档。

4.2 本技术指南自 202X 年 X 月 X 日起施行。

4.3 本技术指南由省土地开发整治中心负责解释，国家和省另有规定的，从其规定。

5 附件

附件A

验收材料清单

附件 A-1 县级初步整体验收材料清单

项目名称：

序号	材料类别	材料名称	备注
1	子项目验收需提供材料	子项目完工/竣工报告等相关材料	子项目验收材料包括但不限于该三项内容。如有其他需提供的材料，按各行业主管部门要求补充提供。
2		子项目验收相关矢量数据	
3		子项目验收意见	
4	县级初步整体验收申请材料	县级初步整体验收申请表	在省整治监管系统下载附件 B
5		子项目验收汇总表	附件 C
6		子项目验收材料	
7		整治任务目标完成情况表	附件 D
8		整治前后土地利用现状图、土地利用结构对比表	
9		实施方案（经备案的实施方案/经批准的调整方案）	
10		实施方案批复文件	
11		永久基本农田、城镇开发边界、生态保护红线完成实施并报省厅的相关材料	如涉及
12		权属调整方案完成实施的相关材料	如涉及
13	县级初步整体验收形成的材料	县级初步整体验收专家组意见	附件 E
14		县级初步整体验收整改材料	如有整改需提供
15		县级初步整体验收报告	附件 F
17		县级初步整体验收意见函	

附件 A-2 市级最终整体验收材料清单

项目名称：

序号	材料类别	材料名称	备注
1	子项目验收需提供材料	子项目完工/竣工报告等相关材料	子项目验收材料包括但不限于该三项内容。如有其他需提供的材料，按各行业主管部门要求补充提供。
2		子项目验收相关矢量数据	
3		子项目验收意见	
4	市级最终整体验收申请材料	市级最终整体验收申请表	在省整治监管系统下载，附件 G
5		县级初步整体验收申请表	在省整治监管系统下载，附件 B
6		子项目验收汇总表	附件 C
7		子项目验收材料	
8		整治任务目标完成情况表	附件 D
9		整治前后土地利用现状图、土地利用结构对比表	
10		实施方案（经备案的实施方案/经批准的调整方案）	
11		实施方案批复文件	
12		永久基本农田、城镇开发边界、生态保护红线完成实施并报省厅的相关材料	如涉及
13		权属调整方案完成实施的相关材料	如涉及
14		县级初步整体验收专家组意见	附件 E
15		县级初步整体验收整改材料	如有整改需提供
16		县级初步整体验收报告	附件 F
17		县级初步整体验收意见函	
18	市级最终整体验收形成的材料	市级最终整体验收专家组意见	附件 H
19		市级最终整体验收整改材料	
20		市级最终整体验收报告	附录 I
21		市级最终整体验收意见函	

附件B

附件 B-1 县级初步整体验收申请表

项目名称			
是否调整方案	☐ 是 ☐ 否		
调整前方案名称	(不是调整方案填“/”)		
子项目个数			
涉及行政区	市 县(市) 乡(镇、街道)		
实施期限	年 月至 年 月		
实施单元名称	(试点项目填“/”)		
一、主要目标完成情况(根据试点实际情况填写,可根据试点情况增减量化指标)			
主要目标	目标值	完成值	备注
拉动投资(万元)			
整治总规模(公顷)			
其中:农用地整治面积(公顷)			
建设用地整理面积(公顷)			
生态保护修复面积(公顷)			
腾退建设用地面积(公顷)			
新增耕地面积(公顷)			
二、是否符合县级初步整体验收条件			
1、经批准(含备案)的全域土地综合整治所有子项目均经行业主管部门验收通过,并已在省整治监管系统备案	☐ 是 ☐ 否		
2、拉动投资额、农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、腾退建设用地、新增耕地目标不低于原批准实施方案目标	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及		
3、涉及永久基本农田调整的,永久基本农田调整方案应实施完成并上报至省自然资源厅	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及		
4、涉及城镇开发边界调整的,城镇开发边界调整方案应实施完成并上报至省自然资源厅	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及		
5、涉及生态保护红线调整的,生态保护红线调整方案应实施完成并上报至省自然资源厅	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及		
6、不存在国家和省规定的负面清单情形	☐ 是 ☐ 否		
验收申请单位(盖章):			
年 月 日			

附 件C
附件 C-1 子项目验收汇总表

实施方案名称：

子项目 编号	子项目 名称	子项目 类型	建设规模 （公顷）	完成投资（万元）						验收 时间	验收 单位	验收 结论	备注
				总计	财政 资金	政府 专项债	社会投资						
							银行 贷款	企业 投资	其他 投资				
.....													

附件D

附件 D-1 整治任务目标完成情况表

类别	具体任务	单位	任务值	完成值	备注
拉投资	拉动总投资	万元			
落规划	永久基本农田调入面积	公顷			
	永久基本农田调出面积	公顷			
	城镇开发边界调入面积	公顷			
	城镇开发边界调出面积	公顷			
	生态保护红线调入面积	公顷			
	生态保护红线调出面积	公顷			
稳耕地	农用地整治面积	公顷			
	耕地集中整治区个数	个			
	耕地集中整治区面积	公顷			
	新增耕地面积	公顷			
	新增耕地面积比例	%			
	耕地质量等别提升幅度	等			
	5 亩以下耕地图斑减少个数	个			
	5 亩以下耕地图斑减少面积	公顷			
	5 亩以下永久基本农田图斑减少个数	个			
	5 亩以下永久基本农田图斑减少面积	公顷			
	高标准农田建设面积	公顷			
	耕地集中连片度提升比例	%			
	完成集中连片耕地万亩方个数	个			
	完成集中连片耕地千亩方个数	个			
	完成集中连片耕地百亩方个数	个			
腾空间	建设用地整理面积	公顷			
	腾退建设用地面积	公顷			
	节余建设用地面积	公顷			
优生态	生态保护修复面积	公顷			
	历史遗留矿山生态修复面积	公顷			
	滨海湿地修复面积（含红树林营造修复）	公顷			
	海岸线整治修复面积	公顷			
	魅力沙滩打造个数	个			
	海岛生态修复个数	个			
	生态化海堤建设面积	公顷			
	美丽海湾建设个数	个			

附件 D-1 整治任务目标完成情况表(续)

类别	具体任务	单位	任务值	完成值	备注
美环境	农村人居环境整治提升	个			
	新增美化绿化面积	公顷			
	城乡风貌提升个数	个			
	历史文化保护个数	个			
兴产业	导入企业数量	个			
其他成效					
县级初步整体验收单位：（填写县级人民政府） 年 月 日					

附件E

附件 E-1 县级初步整体验收专家组意见

内业审查情况表	一、子项目验收完成情况
	二、子项目目标完成情况
	三、资金使用情况
	四、红线底线管控情况
	五、内业审查发现问题及意见建议
外业实地核查情况表	六、子项目名称
	七、工程实施情况
	八、外业核查发现问题及意见建议
九、专家组总体意见	
十、专家签名 专家组长： 专家成员：	

附 件F

附件 F-1 县级初步整体验收报告封面格式

XX 项目
县级初步整体验收报告

项目名称:

项目编号:

编制单位: (加盖县级全域专班公章, 可用专班办公室代章)

编制时间: 年 月 日

附件 F-2 县级初步整体验收报告大纲

1.总体情况

简要说明项目实施范围、子项目数量、实施规模、资金投入、绩效目标等基本情况。涉及实施方案变更调整的，说明调整/变更所涉及子项目地点、建设内容、绩效目标、资金投入等，简述调整/变更的理由及主管部门批复情况。

2.整体验收组织情况

简要说明验收的组织流程，包括申请流程，组织验收程序等。

3.项目完成情况

简要说明子项目完成情况、项目整体目标及建设指标完成情况，重点说明拉动总投资、农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、腾退建设用地、新增耕地目标的完成情况，并明确说明是否达到目标的结论。

4.验收意见及整改情况

总述验收意见及整改落实情况。需对验收组提出的整改意见进行逐条说明，并提供整改证明材料。

5.验收结论

简要总结项目验收情况并明确县级初步整体验收结论

6.附件

专家组意见、整改落实情况逐条说明表、验收组成员签名表、全域专班成员对县级初步整体验收报告的书面意见（加盖公章）等附件材料。

附件G

附件 G-1 市级最终整体验收申请表

项目名称			
是否调整方案	☐ 是 ☐ 否		
调整前方案名称	(不是调整方案填“/”)		
子项目个数			
涉及行政区	市 县(市) 乡(镇、街道)		
实施期限	年 月至 年 月		
实施单元名称	(试点项目填“/”)		
一、主要目标完成情况(根据试点实际情况填写,可根据试点情况增减量化指标)			
主要目标	目标值	完成值	备注
拉动投资(万元)			
整治总规模(公顷)			
其中:农用地整治面积(公顷)			
建设用地整理面积(公顷)			
生态保护修复面积(公顷)			
腾退建设用地面积(公顷)			
新增耕地面积(公顷)			
二、县级初步整体验收意见			
经_____ (县级人民政府) 验收, 该项目已通过县级初步整体验收, 现申请市级最终整体验收。			
验收申请单位(盖章):			
年 月 日			

附 件H
附件 H-1 市级专家组意见

内业审查情况表	一、县级初步整体验收材料完整性
	二、县级初步整体验收材料真实性
	三、县级初步整体验收材料合规性
	四、内业审查发现问题及意见建议
外业实地核查情况表	五、精品工程建设情况
	六、县级初步整体验收阶段存在整改的子项目的整改情况
	七、外业核查发现问题及意见建议
八、专家组总体意见	
九、专家签名 专家组长： 专家成员：	

附 件I

附件 I-1 市级最终整体验收报告封面格式

XX 项目
市级最终整体验收报告

项目名称:

项目编号:

编制单位: (加盖市级全域专班公章, 可用专班办公室代章)

编制时间: 年 月 日

附件 I-2 市级最终整体验收报告大纲

1.总体情况

简要说明项目基本情况及项目完成情况。涉及实施方案变更调整的，说明调整/变更所涉及子项目地点、建设内容、绩效目标、资金投入等，简述调整/变更的理由及主管部门批复情况。

2. 县级初步整体验收完成情况

简要说明县级初步整体验收基本情况、完成情况。

3.市级最终整体验收组织情况

简要说明验收的组织流程，包括申请流程，组织验收程序等。

4.市级验收意见及整改情况

总述验收意见情况及整改落实情况。需对验收组提出的整改意见进行逐条回复（意见回复表可附后）并提供整改证明材料。

5.市级最终整体验收结论

简要总结项目验收情况并明确市级最终整体验收结论。

6.附件

专家组意见、整改落实情况逐条说明表、验收组成员签名表、全域专班成员对市级最终整体验收报告的书面意见（加盖公章）等附件材料。